RISIKOANALYSE							
Risikomoment	Sandsynlighed	Konsekvens	Produkt	Præventive tiltag	Ansvarlig	Løsnings forslag	Ansvarlig
Fejlagtige tidsestimater	3	3	9		SCRUM	Hurtigt at kunne	Hele
					master	tilpasse sig	teamet
				Løbende vurdering		tidsfristen, og	
				på baggrund af		undgå	
				SCRUM og agil		unødvendigt	
				tilgang til projektet		tidsspilde.	
Mangelfuld kravspecifikation	1	7	7	Sikre en god	Hele	Hurtigt at kunne	Hele
				forståelse af	teamet	tilpasse	teamet
				kravene, i dialog		produktet til	
				med Product		kundens krav	
				Owner			
Utilstrækkelige tests	4	3	12	Løbende at have	Hele	Grunding	Hele
				fokus på unit	teamet	gennemgang af	teamet
				testing af metoder		alle klasser, med	
						fokus på unit	
						testing	
Problemer med samarbejde i team	1	7	7	God	Hele	Gruppe	Hele
				kommunikation	teamet	aktiviteter for at	teamet
						styrke	
						samarbejdet	
Sløseri i dokumentation	2	7	14	Bruge god tid på	Hele	Fokus på	SCRUM
				dokumentationen,	teamet	manglende	master
				selvom det kan		dokumentation,	
				virke træls		lappe hullerne	
Problemer med parprogrammering	3	3	9	Aftale forud hvem	Hele	Synkronisere	Hele
				der laver hvad på	teamet	eventuelt	teamet
				hvilke dage		modstridene	
						kode gennem	
						åben dialog	