RISIKOANALYSE							
Risikomoment	Sandsynlighed	Konsekvens	Produkt	Præventive tiltag	Ansvarlig	Løsnings forslag	Ansvarlig
Fejlagtige tidsestimater	3	3	9		SCRUM master	Hurtigt at kunne tilpasse sig	Hele teamet
				Løbende vurdering på baggrund af SCRUM og agil		tidsfristen, og undgå unødvendigt	
Mangelfuld kravspecifikation	1	7	7	tilgang til projektet Sikre en god forståelse af kravene, i dialog med Product Owner	Hele teamet	tidsspilde.  Hurtigt at kunne tilpasse produktet til kundens krav	Hele teamet
Utilstrækkelige tests	4	3	12	Løbende at have fokus på unit testing af metoder	Hele teamet	Grunding gennemgang af alle klasser, med fokus på unit testing	Hele teamet
Problemer med samarbejde i team	1	7	7	God kommunikation	Hele teamet	Gruppe aktiviteter for at styrke samarbejdet	Hele teamet
Sløseri i dokumentation	2	7	14	Bruge god tid på dokumentationen, selvom det kan virke træls	Hele teamet	Fokus på manglende dokumentation, lappe hullerne	SCRUM master
Problemer med parprogrammering	3	3	9	Aftale forud hvem der laver hvad på hvilke dage	Hele teamet	Synkronisere eventuelt modstridene kode gennem åben dialog	Hele teamet